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一、工程内容

 H31-H34车间地面油漆工程项目
施工面积约13400m2。
二、工期
根据工程量，及现场实际情况，本工程要求拟在30天内完成全部工程内容。
具体以合同为准。

项目的现状概况

本项目在厂内，一共4跨，本车间内改造土建工程及设备安装工程基本完成。

项目施工要求

地面工程概况

1、由于本项目在已接近完成的车间内施工，车间内有许多设备，正在安装，所以，如何协调好设备安装与地坪油漆的施工，是施工中的一个重点。为此，加强与业主方的沟通，协调好每个设备安装之间沟通，确保每做一个部位都沟通好，不盲目施工。

2、车间内施工时，确保施工材料在未充分干燥前，不能使用，从而确保成品的质量，这是施工重点。为此，在施工时，并设置安全警示标志，施工完成后，施工区域做好围护，设置路障，杜绝行人、车辆进入，确保施工质量。

2、工期紧：本工程工程量较大，工期较紧张。因此，要合理规划施工段落，施工顺序进行组织施工，确保按甲方要求保质保量的完成，必须在人力、物力、资金上要合理的投入，运用科学有效的施工管理体制，才能得以完成。才能确保工期目标实现。

本项目拟将所有工程内容分为四个段落，每个车间为一个施工段落，确保工期目标实现。
。

	1
	工程名称
	中船海洋动力部件有限公司H31-H34车间地面油漆工程项目

	2
	建设地点
	上海浦东新区新元南路55号

	3
	建筑规模
	本工程为中船海洋动力部件有限公司改造项目，对原车间地面进行地坪油漆改造。施工面积约13400m2。

	4
	承包方式
	包工包料

	5
	招标质量要求
	确保一次验收合格

	6
	工期
	工期：30天。


交货日期
合同生效后，时间1个月
交货地点
上海市浦东新区新元南路55号。《中船海洋动力部件有限公司》

项目施工的技术规范、标准及有关规范要求：
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2018)

《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）

《建筑边坡工程技术规范》（GB50330-2013）

《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）

《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）

《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2012）

《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012)

《工程测量规范》（GB50026-2007）

《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）

《建筑施工组织设计规范》（GB/T50502-2009）

《建设工程工程量计算规则》

《上海市建设工程竣工备案实施细则》

《城市道路交通工程项目规范》（GB 55011-2021）
《城市道路交通组织设计规范》（GB/T36670-2018）
《无障碍设计规范》（GB 50763-2012）
《城市道路交通标志和标线设置规范》（GB51038-2015）
《道路交通标志和标线》（第 1、2、3 部分）（GB5768－2009）
《城市道路交通设施设计规范》（GB 50688-2011）（2019 年版）
《市政公用工程设计文件编制深度规定》建设部 2013 年
《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012）（2016 年版）
《城市道路路线设计规范》（CJJ 193-2012）
《城镇道路路面设计规范》（CJJ 169-2012）
《城市道路路基设计规范》（CJJ194-2013）
《城市道路交叉口设计规程》（CJJ152-2010）
《城市道路设计规程》（上海市规范 DGJ08-2106-2012，J12100-2012）
《道路路基设计规范》（DG/TJ08-2237-2017）
《城市道路平面交叉口规划与设计规程》（DGJ08-96-2013）
《上海市城市道路和公路设计指导意见（试行）》（2009 年）
《路面设计规范》（上海市规范 DG/TJ08-2131-2013，J12442-2013）
《城市道路人行道设施设置技术要求》（DB/T415-2008）
《安全标志及其使用导则》（GB 2894-2008）
主要工艺要求
工艺要求：

1、素地坪

2、基础处理

3、喷洒材料

4、喷洒材料

5、喷洒材料

6、抛光

7、精细抛光

本工程拟采用彩色混凝土密封固化剂系统，彩色混凝土密封固化剂系统是设计用于为地面保养问题而提供的多种持久性解决方案之一。它能提供一个彩色、密实、不可渗透和耐物化冲击的地面结构，它的表面卫生且易于清洁，这种颜色丰富的经过防尘处理的硬化地坪同时提高了混凝土地面的耐磨性。本地坪处理系统有二十多种颜色可选，可以与其他一些产品组合使用，用于新旧混凝土地坪的表面硬化，防止地面起尘并提高地坪的耐久性

五、工程质量保证措施
对成品抽检等关键环节入手，严把质量关，决不允许次品出厂。

基面清理，基础打磨，涂布材料，初步抛光，精细抛光等步骤须严格按施工规范要求施工。

做好半成品的保护工作，保证正在进行处理的地面不被弄污、撞击、破损、落地灰等污染。
4、刚刚施工完的地坪在养护期内，严禁任何人员、设备进入，并做好防雨、防水等措施，养护期一般至少3-7天，到达养护期后，方可投入使用。
5、由于本项目在已接近完成的车间内施工，车间内有许多设备，正在安装，所以，如何协调好设备安装与地坪油漆的施工，是施工中的一个重点。为此，需加强沟通，协调好每个设备安装之间沟通，确保每做一个细节都沟通好，不盲目施工。

6、车间内施工时，确保施工材料在未充分干燥前，不能使用，从而确保成品的质量，这是施工重点。为此，在施工时，并设置安全警示标志，施工完成后，施工区域做好围护，设置路障，杜绝行人、车辆进入，确保施工质量。

7、工期：本工程工程量较大，工期较紧张。因此，要合理规划施工段落，施工顺序进行组织施工，确保按甲方要求保质保量的完成，必须在人力、物力、资金上要合理的投入，运用科学有效的施工管理体制，才能得以完成。才能确保工期目标实现。

服务承诺

一、编写施工进度计划

二、各阶段进度的保证措施

（一）、通过编制月、旬（周）施工进度计划以实施单位工程施工总进度计划。

在施工进度计划实施的过程中做好以下工作：

（1）跟踪计划的实施加强监督，发现进度计划执行受到干扰时，积极采取调度措施。

（2）及时在计划图上进行实际进度记录，并跟踪记载每个施工过程的开始日期，完成日期，每日完成数量，施工现场发生的各种情况，干扰因素的排除情况。

（3）在施工进度计划实施过程中，应执行施工合同进度计划、开工及延期开工、暂停施工、工期延误、工程竣工的各项承诺。

（二）、组织保证措施

1、规模较大，人力、机械等资源充足。

2、组建一支经验丰富的项目管理班子，组织优秀职工及时进场。

3、项目部人员精干，任务及管理目标明确，组织流程顺畅。

（三）、劳力保证措施

1、充分发挥劳务富裕、施工人员技术素质高的优势，加大施工力量的投入。组织一支战斗力强的施工队伍，由项目经理部按工序、分区域组织流水段交叉施工，进行全过程监控，确保工期目标实现。

2、根据方案实施要求及施工进度和劳动力需求计划，优化组合施工队伍，让劳动力按施工需要分批进场，针对本工程建立相应的组织管理体系和管理制度。

3、根据工程项目需要，所有的劳动力以本项目部职工为主，装修力量不足时，由公司统一调配，决不因工期紧张滥用外地民工。

4、认真做好后勤保障工作，安排好工人的衣、食、住、行，解决好职工的后顾之忧，激发工人的劳动热情和主人翁精神，从而提高工作效率，缩短工期。
5、承诺：如果发现工期滞后，我们将从其他工地调动施工人员。

6、组织工人轮班作业，不闲置工作面。

（四）、机械保证措施

必要的机械装配也是保证工期的关键。对于所有机械，完全有能力及时调度到位，确保本工程的需要。

（五）、技术保证措施

1、认真研究图纸，领会设计意图，做好图纸会审工作。包括本专业的及不同专业间的会审，提前发现并解决施工中的问题。避免造成返工、停工。

2、准确编制材料计划，及时组织材料采购进场，避免停工待料。

3、编制详细的施工方案和作业指导书。

4、合理划分施工段，组织交叉流水施工。

5、合理安排工序。
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